

Představení postupu prací na rekonstrukci budov FF OU

Robert Antonín

Zasedání AS FF OU
18. října 2018

Harmonogram:

1. Etapa

červen 2018 – září 2019: rekonstrukce části budovy E (posluchárna tlumočnické laboratoře, výtah, pavlač...); hrazeno ERDF + fond FF (vícepráce) v rámci rozsahu 60 mil Kč;

2. Etapa

září 2019 – září 2021: rekonstrukce D + DM (kompletní rekonstrukce, změna využití menzy na Badatelnu humanitních věd); hrazeno z Prog.Fin. (MŠMT)+ spoluúčast OU + fond FF v rámci rozsahu 250 mil Kč;


3. Etapa


únor 2022 – září 2023: dokončení zbývajících rekonstrukce budovy E (učebny, studovna, kanceláře...) v rámci rozsahu 150 mil Kč – financování dosud není upřesněno;

4. Etapa

únor 2023 – září 2023: dvorní trakt (odpočinková zóna + parkoviště) hrazeno fondy OU a FF v rámci rozsahu 20 mil Kč.













01 - POHLED Z "PAVLAČE" BUDOVY E

