

LF OU Ostrava	<b>Z Á P I S</b> z jednání Akademického senátu LF OU	Strana: 1/1
Číslo: 14 2012		Datum: 22. 5. 2012

#### PŘÍTOMNI:

**Komora akademických pracovníků:** Mgr. Marek **Bužga**, MUDr. Zuzana **Čermáková**, Ph.D., MUDr. Igor **Dvořáček**, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav **Horáček**, CSc., MUDr. Lubomír **Martínek**, Ph.D., MUDr. Miloslav **Mazur**, Ph.D., MUDr. Jana **Povová**

**Komora studentů:** Zdenka **Durdáková**, Bc. Tamara **Holíková**, Michaela **Pospěchová**, Bc. Miroslav **Seidl**

**HOSTÉ:** JUDr. Antonín **Blahuta**, prof. MUDr. Jirka **Mačák**, CSc., prof. MUDr. Jana **Mačáková**, CSc., doc. MUDr. Arnošt **Martínek**, CSc., Ing. Iveta **Nevludová**, Ing. Jana **Poloková**

**OMLUVENI:** Klára **Adamčíková**, MUDr. Michal **Bar**, Ph.D., MUDr. Ivo **Valkovský**, doc. PhDr. Yveta **Vrublová**, Ph.D.

**JEDNÁNÍ ŘÍDIL:** předseda senátu, MUDr. Lubomír **Martínek**, Ph.D.

#### PROGRAM:

**1. Mimořádné zasedání akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen AS LF OU) ve věci výběru projektové varianty rekonstrukce budovy ZW** svolané na základě žádosti děkana LF OU podrobněji viz. příloha č. 1.

Předseda senátu předal ve věci osvětlení důvodů mimořádného zasedání AS slovo děkanovi LF OU. Důvodem svolání AS je:

- a) Výběr projektové varianty, která bude mít finanční dopad na období funkce nového děkana LF OU.
- b) Není zajištěna kontinuita vedení LF OU a pravděpodobně ani kontinuita vědecké rady LF OU, jediná kontinuita obou období je zajištěna prostřednictvím AS LF OU.
- c) Při zpracování projektu rekonstrukce budovy ZW došlo již v předchozím období k výraznému zpoždění, které při dalším zpoždění bezprostředně ohrožuje čerpání 6 mil. dotace krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK).

Firma STAMONT – pozemní stavitelství, s.r.o. (dále jen STAMONT) vypracovala **souhrnnou analýzu** předpokládaných **nákladů** na realizaci stavby – stavební úpravy části objektu ZW a to ve **4 variantách v alternativě A a B** podrobněji viz. příloha č. 2.

Dle sdělení děkana LF OU vyjednává vedení fakulty společně s rektorátem OU **výběr projektové varianty**. V tuto chvíli se jako neoptimálnější jeví **varianta č. 4**, která zahrnuje stavební úpravu 1. a 2. nad. podlaží bez vybavení. Tato varianta je v souladu s potřebou jednotné stavební zakázky na rekonstrukci budovy bez možnosti zajistit další projektové investice. Dle vyjádření kvestorky OU projekt rekonstrukce vyžaduje pouze jednu projektovou dokumentaci, stavební úpravy musí být provedeny jako jeden celek, zakázky „nelze trhat“. Pokud se zadá výběrové řízení podle výše uvedeného rozsahu stavebních prací, nebude v budoucnu možné budovu ZW dále stavebně upravovat, nad rámec již jednou vyhlášeného výběrové řízení, protože by tím došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Při realizaci varianty č. 4. B, dle finanční analýzy tajemnice LF OU, bude nutné v roce 2013 z rozpočtu LF **dofinancovat 5.411 tis. Kč**. Dle tajemnice LF i kvestorky OU zůstává otázkou nakolik se podaří snížit cenu zakázky při výběrovém řízení a tím i budoucí zadlužení fakulty. Řádově může být cena nižší cca o 15%, přičemž je nutné vzhledem ke stáří a technickému stavu objektu předpokládat tzv. „více práce“, které by mohly opět navýšit konečnou cenu.

LF OU Ostrava	<b>Z Á P I S</b>	Strana: 2/1
Číslo: 14 2012	<b>z jednání Akademického senátu LF OU</b>	Datum: 22. 5. 2012

Na následné **dovybavení** zrekonstruovaných prostor bude nutné získat **další finanční prostředky**. Dle sdělení Dr. Blahuty bude vybavení „studeného“ bufetu částečně zajištěno ze zrušeného bufetu PŘF OU a další dovybavení bude požadováno po nájemní firmě – budoucím provozovateli. Výukové místnosti by měly být postupně vybaveny prostřednictvím projektů. Prostory se mohou postupně dovybavovat, ze začátku mohou zůstat prázdné. Vzhledem k nesplnění časových podmínek projektu OPVK pro rekonstrukci objektu musí LF finance, které již získala na stavební rekonstrukci a vybavení učebny na budově ZW, vrátit zpět MŠMT ČR (1.479 tis. Kč).

Dle kvestorky OU je nezbytné v rámci rekonstrukce zajistit **plnou stavební připravenost**, jednotlivé části v budově provázat stavebně jako celek.

Kvestorka OU poukázala na **problémy s finanční udržitelností provozování bufetu** a Menzy OU. Zajištění stravování je obecně problémem celé OU. Provozování Menzy je pro OU výrazně ztrátové. MŠMT ČR má v záměru přestat vyplácet pro studenty dotace na stravu, studenti budou nuceni platit plnou cenu. Za posledních 5 let se nepodařilo OU nalézt pro Menzu pronájemce.

Dr. Blahuta upozornil přítomné, že v případě budovy ZW se bude jednat **pouze o formu „studeného“ bufetu**. Stávající rekonstrukce však může být otázkou i stavební připravenosti na možnost budoucího provozování „teplého“ bufetu, nemělo by to navýšit stavební náklady.

Dle Dr. Dvořáčka by bylo vhodné **cíleně oslovit vybrané potencionální provozovatele bufetů** s žádostí o zpracování rozvahy provozu šité na míru fakulty a poté se dále rozhodovat s ohledem na účel užití zrekonstruovaných prostor. Dr. Blahuta sdělil, že provozování bufetu bylo již dříve konzultováno s firmou zajišťující stravu na střední škole a učilišti. Kvestorka v této souvislosti upozornila na potřebu vycházet ze zkušeností firmy zajišťující stravování na VŠ, které se významně liší s ohledem na charakter výuky na VŠ a SŠ (zkouškové období, prostorová rozptýlenost studentů...). Dále by dle ní bylo vhodné mít tuto případnou analýzu zpracovanou písemně.

Zástupce studentské komory, Bc. Holíková si myslí, že studenti spíše požadují zajištění „teplé“ stravy, o nabídku ve „studeném“ bufetu podle ní nebude s ohledem na cenu potravin tak velký zájem. Zástupci studentské komory se shodli, že **současné zajištění stravování** na fakultě je **nedostačující**. Doc. Horáček navrhuje zaměřit se na vylepšení stavu nabídky současného bufetu. Ve vztahu k charakteru „studeného“ nebo „teplého“ bufetu nepanovala mezi zástupci studentů shoda. Dle Bc. Holíkové **chybí konkrétní analýza této potřeby** ze strany samotných **studentů**.

Kvestorka OU oceňuje úspěch vedení LF při získání dotace ve výši 6 mil. Kč od kraje. V této chvíli je nutné se co nejdříve rozhodnout zda rekonstrukci zrealizovat, v jaké variantě a to vše s ohledem na priority a budoucí finanční závazky fakulty.

Doc. Horáček vznesl dotaz týkající se **časové zvládnutelnosti realizace projektu** (realizace stavby, vyčerpání finančních prostředků) do konce roku 2012. Dle sdělení kvestorky OU je tento projekt časově zvládnutelný, pokud proběhne výběrové řízení hladce, nebude prodlužováno odvolacím řízením. Předpoklad zahájení rekonstrukce je září, říjen 2012. Další dotaz doc. Horáčka směřoval k možnosti požádat vedení KÚ MSK (donátora) o **posunutí termínu dočerpání** dotace, případně **změny účelu čerpání** dotace. Dle sdělení tajemnice OU není možnost posunutí čerpání dotace reálná, kraj má roční rozpočet, který musí naplnit. Dle vyjádření kvestorky OU je při těchto změnových žádostech potřeba počítat i s blížícími se podzimními krajskými volbami. Dotace je účelově vázána a o případné změně jejího účelu musí rozhodnout zastupitelstvo kraje.

Dle tajemnice OU je potřeba si v souvislosti s tímto projektem uvědomit, že neustále v rámci fakulního rozpočtu klesají příjmy na studenty. **V roce 2013** bude například v rámci Bc. studia tento **propad** na fakultě ve výši **5 mil. Kč**, což bude mít přímý dopad na jednotlivá pracoviště, zejména pak na osobní náklady. Finanční závazek ve výši 5,5 mil. spojený s touto dotací tento propad ještě prohloubí. Je potřeba brát v potaz všechny tyto důsledky.

LF OU Ostrava	<b>Z Á P I S</b> <b>z jednání Akademického senátu LF OU</b>	Strana: 3/1
Číslo: 14 2012		Datum: 22. 5. 2012

Mgr. Bužga se obrátil na kvestorku OU s dotazem na týkajícím se **vývoje rekonstrukce budovy „GynPor“**. V současné době probíhá výběrové řízení, 30.5.2012 zasedne výběrová komise a bude vybírat mezi 7 kandidáty. Po výběru dodavatele začne běžet 15 denní lhůta na odvolání, poté dojde po uplynutí další lhůty k nabytí právní moci. Pokud se v rámci výběrového řízení nikdo neodvolá, dá se předpokládat, že stavba bude zahájena na konci července. Součástí této rekonstrukce nesmí být stravovací prostory (neuznatelný náklad operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace). Projekt je řešen samostatně bez vazby na jiné budovy.

Další dotaz směřoval k **budově ZO**. Původní záměr byl dát budovu ZO do užívání Fakultě sociálních studií (dále jen FSS). Další variantou je přebudování budovy ZO na ubytovací prostory koleje „západního stylu“ pro studenty ve spolupráci s vybraným privátním subjektem. Doc. Horáček: „Jak je to s finančními náklady kolejí?“ Dle sdělení kvestorky OU by tyto kolejje měly být samoužitelné.

Dr. Povová upozornila na hrozící **provozní problémy** související s **rekonstrukcí budovy ZW**, a tudíž nutností kompletně vystěhovat budovu v době zimního semestru, kde se nachází jedna ze dvou velkokapacitních učeben a další potřebné výukové prostory. V průběhu rekonstrukce budovy ZW lze předpokládat, že stávající pracoviště i výuka bude muset být přesunuta do jiných prostor LF.

Dle Dr. Dvořáčka je při rozhodování v této věci podstatné slyšet i **názor budoucího děkana LF**. Doc. Horáček se v této fázi přiklání k možnosti projednat případné změny přímo s vedením kraje. Otázka stravování je problematická i na jiných fakultách a je potřeba brát v potaz finanční možnosti fakulty.

Zástupce studentské komory Bc. Seidl se také přiklání k variantě zjistit možnost změny účelu čerpání dotace např. na dofinancování projektu „GynPor“.

Předsedu AS vznesl dotaz, zda s ohledem na čas je možné tuto možnost využít? Kvestorka OU sdělila, že doposud nenabylo stavební povolení právní moci, proto nemůže být zahájeno výběrové řízení. Lhůta pro nabytí právní moci poběží **během června**, v této době **je čas na vyjednávání s krajem**.

Děkan LF OU variantu změny účelu použití dotace nevidí jako reálnou. Upozorňuje, že zastupitelstvo se schází 1 x měsíčně.

Dr. Dvořáček se obrátil na tajemnici fakulty s dotazem, co by znamenal pro jednotlivá pracoviště 5,5 mil. závazek dofinancování projektu rekonstrukce budovy ZW. Rozpočet na jednotlivých pracovištích pro rok 2013 bude s ohledem na snížení příjmů za studenty snížen oproti současnému roku o 10%, **realizace rekonstrukce budovy ZW by pak znamenala další snížení rozpočtu o cca 10%**, rozpočet by byl v roce 2013 snížen na jednotlivých pracovištích celkem o cca 20%.

Dr. Čermáková vznesla dotaz, zda se rekonstrukce řeší primárně pro zajištění bufetu nebo velkokapacitní učebny. Dle děkana LF má rekonstrukce sloužit k oběma výše uvedeným účelům. Dále je si potřeba uvědomit, že budova ZW je jediná nezrekonstruovaná budova LF v areálu Zábřeh, je ve špatném technickém stavu, má vyšší provozní náklady.

Předseda AS diskusi ohledně projektu rekonstrukce budovy ZW zakončil **návrhem na odložení hlasování** v této věci **na další jednání senátu v červnu**. Do dalšího jednání senátu zjistí vedení LF OU zda je možné vyjednat s vedením MSK o změně účelu čerpání dotace, případně posunutí termínu čerpání. Zástupci studentské komory se pokusí získat většinový pohled studentů na charakter stravování v areálu Zábřeh.

Příští jednání AS se uskuteční **5. 6. 2012 v 16:00** v zasedací místnosti děkanátu LF OU, Ostrava Zábřeh.

LF OU Ostrava	<b>Z Á P I S</b> <b>z jednání Akademického senátu LF OU</b>	Strana: 4/1
Číslo: 14 2012		Datum: 22. 5. 2012

## Zápis

<b>zpracoval:</b>	Mgr. Monika Střelková	28. 5. 2012	podpis
<b>schválil:</b>	MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.	28. 5. 2012	podpis

### Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost děkana LF OU o svolání mimořádného AS LF OU u věci výběru projektové varianty rekonstrukce budovy ZW

Příloha č. 2: Stavební úpravy části objektu ZW, Syllabova 19 – souhrnná analýza předpokládaných nákladů na realizaci stavby – STAMONT – pozemní stavitelství, s.r.o.


Příloha č. 3: Informace k rekonstrukci budovy ZW – Ing. Iveta Nevludová

Příloha č. 4: Varianty rekonstrukce budovy ZW – finance - Ing. Iveta Nevludová

Příloha č. 5: Prezenční listina

LF OU Ostrava	<b>Z Á P I S</b> z jednání Akademického senátu LF OU	Strana: 5/1
Číslo: 14 2012		Datum: 22. 5. 2012

**Příloha č. 1: Žádost děkana LF OU o svolání mimořádného AS LF OU u věci výběru projektové varianty rekonstrukce budovy ZW**

  
 UNIVERSITAS  
 OSTRAVIENSIS  
 Facultas Medicinae

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě • Syllabova 19  
 703 00 Ostrava 3 • Česká republika • telefon +420 597 091 702  
 fax +420 596 781 630 • if.osu.cz

IČ 61988987 • DIČ CZ61988987  
 Bankovní spojení:  
 ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710  
 Sekretariát děkana

Vážený pan  
 MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.  
 předseda AS LF OU

L

Váš dopis ze dne: Vyřizuje: Měntielová Číslo jednací: Datum: 14. 5. 2012

Vážený pane předsedo,

obracím se na Tebe s žádostí o svolání mimořádného zasedání AS LF ve věci výběru projektové varianty rekonstrukce budovy ZW.

Důvody:


1. Výběr projektové varianty bude mít finanční dopad na období funkce nového děkana LF OU.
2. Není zajištěna kontinuita vedení LF OU a pravděpodobně ani kontinuita VR LF OU, jediná kontinuita obou období je zajištěna prostřednictvím AS LF OU.
3. Při zpracování projektu došlo již v předchozím období k výraznému zpoždění, které při dalším zpoždění bezprostředně ohrožuje čerpání 6- mil. dotace KÚ MS kraje.

Jako přílohu dávám k dispozici Informaci k rekonstrukci budovy ZW a Jednotlivé varianty připravené tajemnicí LF OU, Jednotlivé varianty připravené Stamentem (varianty týkající se celé budovy ZW jsou ekonomicky nereálné).

V rámci projednávání variant upozorňuji:

1. Na zbytnost vybavení bufetu (kuchyně), která je řešitelná z vlastních zdrojů
2. Na pravděpodobnou nutnost kompletní základní stavební úpravy (velkokapacitní učebna v II. NP) – při neúplné základní stavební úpravě je **vyloučeno** její dokončení z jiných než vlastních finančních prostředků.

Děkuji za pochopení  
S pozdravem

  
 doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.  
 děkan Lékařské fakulty OU v Ostravě

přílohy: 3

Na vědomí: kvestorka OU, tajemnice LF OU, Dr. Blahuta

LF OU Ostrava	<b>Z Á P I S</b> z jednání Akademického senátu LF OU	Strana: 6/1
Číslo: 14 2012		Datum: 22. 5. 2012

**Příloha č. 2: Stavební úpravy části objektu ZW, Syllabova 19 – souhrnná analýza předpokládaných nákladů na realizaci stavby – STAMONT – pozemní stavitelství, s.r.o.**

## STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, s.r.o.

*Mostárenská 1140 / 48, 706 02 Ostrava – Vitkovice, IČO : 64617874*

### STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU ZW, SYLLABOVA 19 - souhrnná analýza předpokládaných nákladů na realizaci stavby

Na základě kompletní dokumentace k provedení stavby včetně podrobného rozpočtu jsou níže specifikovány náklady na realizaci projektovaných stavebních úprav v několika variantách provedení :

- Varianta 1** – kompletní realizace dle projektové dokumentace DPS
- Varianta 2** - kompletní realizace, ale jen s minimálním vybavením bufetu ( bez přípravy jídel ... )
- Varianta 3** – kompletní realizace bez zřízení velkoprostorové učebny ve 2.N.P. ( jen nutné úpravy ve 2.N.P. - omítky, malby, běžná podlaha – bez stupňovité úpravy podlahy, vestavby kabinetu, věšáků, podhledu, žaluzii, apod.)
- Varianta 4** - kompletní úpravy bez zřízení bufetu ( dole jen volné prostory a soc. zařízení ... )

Všechny varianty jsou vyčísleny ještě zvlášť včetně stavebních úprav západního ( již dnes využívaného ) křídla budovy ( alternativa „A“ ) a bez těchto úprav (alt. „B“) - u této dnes funkční části budovy ZW se jedná o opravy „anglických dvorků“, výměnu několika oken, opravu a zateplení části fasád .

Ceny uvedeny bez DPH ( 20% ) , jedná se o rozpočtové ceny dle současně platných ceníků – reálně lze pro vítěze výběrového řízení uvažovat s cenami cca o 20-25% nižšími , firma může dle vlastních možností snížit např. vedlejší náklady ( zařízení staveniště, doprava, režie ), apod. Níže uvedené ceny by se tedy mohly blížit celkovým cenám včetně DPH. Jedná se o přibližné ( zaokrouhlené ) údaje, některé hodnoty ( např. vedlejší náklady apod. ) jsou přepočteny jen orientačně ( doporučně ) .

Dílčí objekt	Varianta 1	Varianta 2	Varianta 3	Varianta 4
Učebna ve 2.N.P.	1 478 872	1 478 872	800 911	1 478 872
Stavební úpravy nefunkční části ( bez nákladů na učebnu ve 2.N.P. )	6 168 474	6 168 474	6 168 474	5 900 000
Stavební úpravy stávající funkční části budovy ( západní křídlo )	1 626 570	1 626 570	1 626 570	1 626 570
Vzduchotechnika	1 662 263	1 662 263	1 550 000	1 550 000
Zdravotechnika	1 019 169	1 000 000	1 000 000	950 000
Elektroinstalace	649 668	630 000	630 000	620 000
Vybavení kuchyně	1 541 603	100 000	1 541 603	-
Vedlejší náklady ( ZS, doprava, ... )	333 361	300 000	300 000	300 000
<b>CELKEM – VARIANTA „A“</b>	<b>14 479 980</b>	<b>12 996 179</b>	<b>13 617 558</b>	<b>12 425 442</b>
<b>CELKEM – VARIANTA „B“</b>	<b>12 800 000</b>	<b>11 320 000</b>	<b>11 935 000</b>	<b>10 750 000</b>

Ostrava 03.04.2012



LF OU Ostrava	<b>Z Á P I S</b>	Strana: 7/1
Číslo: 14 2012	<b>z jednání Akademického senátu LF OU</b>	Datum: 22. 5. 2012

### Příloha č. 3: Informace k rekonstrukci budovy ZW – Ing. Iveta Nevludová

#### Informace k rekonstrukci budovy ZW

Navržená varianta obsahuje :

- Hrubé stavební úpravu prostoru učebny 2. NP 801 tis. Kč,
  - Stavební úpravy nefunkční části budovy (včetně fasády, zateplení, střechy, stavební úpravy prostoru pro bufet) 5.900 tis. Kč,
  - Vzduchotechniku 1.550 tis. Kč,
  - Zdravotechniku 950 tis. Kč,
  - Elektroinstalace 620 tis. Kč,
  - Vedlejší náklady 300 tis. Kč.
- Cena celkem 10.121 tis. Kč.**

Vzhledem k nesplnění časových podmínek projektu OPVK pro rekonstrukci objektu musí LF finance, které byly určeny na stavební rekonstrukci a vybavení učebny, vrátit zpět MŠMT (1.479 tis. Kč).

Neobsahuje stavební úpravy funkční části budovy, již fungující : anglické dvorky, výměna starých oken, zateplení fasáda a terénní úpravy. Neobsahuje vybavení bufetu. Neobsahuje definitivní stavební přípravu učebny ve 2. NP a její vybavení nábytkem.

Cena celkem je cenou bez DPH.

Vysoutěžená cena v rámci VŘ by mohla být o 15% nižší, tj. 8.603 tis. Kč.

Předpokládaná DPH je ve výši cca 15% (OU je plátcem DPH a používá koeficient) tj. 1.290 tis. Kč.

**Cena celkem včetně DPH je 11.411 tis. Kč.**

**Vzhledem ke stáří a technickému stavu objektu lze předpokládat tzv „více práce“, které by mohly navýšit konečnou cenu.**

Pokud se zadá VŘ podle výše uvedeného rozsahu stavebních prací, **nebude v budoucnu možné budovu ZW dále stavebně upravovat**, nad rámec již jednou vyhlášeného VŘ, protože by tím došlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

V budově ZW **nebude prostor pro velkokapacitní učebnu úplně stavebně připraven**. Stavební příprava před instalací nábytku cca 800 tis. Kč.

V budově ZW **nebude vybaven bufet**.

Vybavení učebny i bufetu je spojeno s dalšími náklady.

**Dotace MSK pro rok 2012 na reko budovy ZW je 6.000 tis. Kč.**

**Z rozpočtu LF bude muset být dofinancováno 5.411 tis. Kč v roce 2013.**

Dotace MSK musí být vyčerpána do konce 2012.

V průběhu rekonstrukce budovy ZW lze předpokládat, že stávající pracoviště i výuka bude muset být přesunuta do jiných prostor LF.

Úkoly pro vedení LF :

- Rozhodnout s konečnou platností o rekonstrukci budovy ZW s přihlédnutím k finančnímu závazku fakulty v roce 2013.
- Stanovit termín zahájení a ukončení prací na rekonstrukci budovy ZW s ohledem na termín čerpání dotace MSK, organizační zajištění výuky a fungování pracovišť.
- Předat podklady rektorátu pro přípravu VŘ.
- Zpracovat a začít realizovat časový harmonogram přesunu pracovišť a výuky z budovy ZW.
- Určit zodpovědnou osobu z řad vedení LF za koordinaci celé akce.

V Ostravě, 23.4.2012

Zpracovala : Ing. Nevludová

#### Příloha č. 4: Varianty rekonstrukce budovy ZW – finance - Ing. Iveta Nevludová

<b>Varianta A</b>	<b>varianta 1</b>	<b>varianta 2</b>	<b>varianta 3</b>	<b>varianta 4</b>
hrubá stavební příprava prostoru učebny	801	801	801	801
stavební úprava zatím nefunkční části ZW	6 168	6 168	6 168	5 900
stavební úprava stávající funkční části ZW	1 627	1 627	1 627	1 627
vzduchotechnika	1 662	1 662	1 550	1 550
zdravotechnika	1 019	1 000	1 000	950
elektroinstalace	650	630	630	620
vybavení bufetu (kuchyně)	1 542	100	1 541	0
vedlejší náklady	333	300	300	300
celkem bez DPH	13 802	12 288	13 617	11 748
předpoklad snížení ceny ve výběrovém řízení	-2 070	-1 843	-2 043	-1 762
cena bez DPH konečná	11 732	10 445	11 574	9 986
DPH (asi 15%)	1 760	1 567	1 736	1 498
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>15 562</b>	<b>13 855</b>	<b>15 353</b>	<b>13 246</b>
dotace MSK	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>závazek doplatku LF</b>	<b>9 562</b>	<b>7 855</b>	<b>9 353</b>	<b>7 246</b>

Finance na rekonstrukci a vybavení učebny z projektu OPVK musí LF vrátit pro nesplnění termínu využití. Z uvedeného důvodu je zahrnuta pouze hrubá stavební příprava prostoru učebny.

Stavební úprava nefunkční části budovy ZW obsahuje reko prostoru pro bufet (kuchyň) a další nutné stavební práce.

Stavební úpravy stávající funkční části ZW : úpravu anglických dvorků, výměnu starých oken, zateplení a fasádu, terénní úpravy.

Vybavení bufetu (kuchyně) podle rozsahu využití.

<b>Varianta B</b>	<b>varianta 1</b>	<b>varianta 2</b>	<b>varianta 3</b>	<b>varianta 4</b>
hrubá stavební příprava prostoru učebny	801	801	801	801
stavební úprava zatím nefunkční části ZW	6 168	6 168	6 168	5 900
vzduchotechnika	1 662	1 662	1 550	1 550
zdravotechnika	1 019	1 000	1 000	950
elektroinstalace	650	630	630	620
vybavení kuchyně	1 542	100	1 541	0
vedlejší náklady	333	300	300	300
celkem bez DPH	12 175	10 661	11 990	10 121
předpoklad snížení ceny ve výběrovém řízení	-1 826	-1 599	-1 799	-1 518
cena bez DPH konečná	10 349	9 062	10 192	8 603
DPH (asi 15%)	1 552	1 359	1 529	1 290
<b>cena celkem včetně DPH</b>	<b>13 727</b>	<b>12 020</b>	<b>13 519</b>	<b>11 411</b>
dotace MSK	6 000	6 000	6 000	6 000
<b>závazek doplatku LF</b>	<b>7 727</b>	<b>6 020</b>	<b>7 519</b>	<b>5 411</b>



LF OU Ostrava	<b>Z Á P I S</b> <b>z jednání Akademického senátu LF OU</b>	Strana: 9/1
Číslo: 14 2012		Datum: 22. 5. 2012

Finance na rekonstrukci a vybavení učebny z projektu OPVK musí LF vrátit pro nesplnění termínu využití. Z uvedeného důvodu je zahrnuta pouze hrubá stavební příprava prostoru učebny. Stavební úprava nefunkční části budovy ZW obsahuje reko prostoru pro bufet (kuchyň) a další nutné stavební práce.

Vybavení bufetu (kuchyně) podle rozsahu využití.

23.4.2012, Ing. Iveta Nevludová

### Příloha č. 5: Prezenční listina



LF OU Ostrava	Příloha
číslo: 14 2012	Datum: 22.5.2012

**Prezenční listina**  
z jednání Akademického senátu LF OU  
ze dne 22.5.2012

Č.	Jméno, příjmení, titul	Podpis
1	MUDr. Michal Bar, Ph.D.	
2	Mgr. Marek Bužga	
3	MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.	
4	MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.	
5	MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.	
6	MUDr. Miloslav Mazur, Ph.D.	
7	MUDr. Jana Povová	
8	MUDr. Ivo Valkovský	
9	doc. PhDr. Yveta Vrublová, Ph.D.	
10	doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc.	
11	Klára Adamčíková	
12	Zdenka Durďáková	
13	Michaela Pospěchová	
14	Bc. Miroslav Seidl	
15	Bc. Tamara Holíková	
16	JUDr. Antonín Blahuta	
17	Ing. Iveta Nevludová	
18	Ing. Jana Poloková	
19	prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc.	
20	prof. MUDr. J. Mačák - host	
21		
22		