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ZPRAVA O PRUBEHU RESENi PROJEKTU u

Cile projektu

Uved'te predem stanovené cile a u kazdého z nich uved'te, do jaké miry byl splnén, piipadné duvod, pro¢
spInén nebyl.

Cil 1: Realizace podpory elektronizace ob¢hu dokumenti moduli OBJednivky a SMLouvy |

Jako soucést EIS Magion, piipadné rozsifit pfipojovani el. dokladd na dalsi moduly (napf.

personalistika a mzdy,...)
Vysledek feseni:

Cil byl splnén. Byla provedena analyza pro realizaci podpory eclektronického obéhu |
dokumentu v modulu OBJednavky, v pfipadé nového modulu Smlouvy pak jecho |

provazanosti na dalsi modulu EIS Magion — napf. modul Objednavky, Zavazky, |
Pohledivky. Po upfesnéni a vyjasnéni problému byl cil zrealizovan Kk 30.8.2013. |
Uskuteénilo se skoleni uzivatelii, byl dodan popis funkcionality — dokumentace.

Cil 2: Definovat a navrhnout obecnd a plné dokumentovana rozhrani, umoznujici integrovat |

workflow pfes vice subsystému pouzivanych v ramei informaéni infrastruktury na OU.
Vysledek feseni:
Cil byl splnén, byla provedena analyza a navrzeni

_ . ) podminek pro realizaci komunikace
systéemu EIS Magion — Portal OU — viz bod 3.

Cil 3: Implementovat rozhrani pro podporu workflow na OU do EIS Magion a navazujicich |

intranetovych subsystému (Portal OU).

Vysledek feseni:
Cil byl spInén, v ndvaznosti na bod 2 byly splnény podminky a provedena implementace
rozhrani pro podporu workflow stanovenych v bodé 2. Schvalovéani objednavek uzivateli
probiha pres Portal OU, kde po zadani
Jsou zobrazeny udaje o prislusnych objednavkach, které v ramci
pristupovych prav uzivatel v ramci finanéni kontroly schvaluje/zamita.

Cil 4: Sjednoceni funkcionalit EIS Magion — integrace instalace EIS Magion na OU
s instalacemi na partnerskych VS jako nutny predpoklad pro dalsi rozvoj EIS Magion
Vysledek feseni:
Cil byl splnén. Na zikladé Katalogu funkcionalit, ktery provozuje Masarykovou
univerzita pro viechny zicastnéné VVS, byly Ostravskou univerzitou v Ostravé vybrany
tyto dalsi funkcionality pro sjednoceni instalaci EIS Magion:
e EKO 02 2010 Novy
pruvodkou
e EKO 03 2010 Novy modul Smlouvy — splatkové kalendaie

e EKO 06 2010 Elektronické schvalovani obiednavek

modul Pohledavky (firmy, osoby, souhrnné) sFK

Ff'istupového Jména a hesla konkrétniho uzivatele |
h definovanych |

Funkcionalitv bvlv dodanv a instalovanv na zakladé Smlouvv o dilo ze dne 26. 8. 2013, |
Snolu s predanou funkeionalitou bvl dodan uzivatelsky navod, vé. proskoleni pracovniki |

objednatele. Dodané funkcionality odpovidaji zadani.

V prubéhu roku byla zakoupena dal3i drobna funkcionalita z Katalogu funkcionalit, ktera |
umoziuje vygenerovani souhrnného hlaseni k DPH a jeho zaslani elektronickou formou |

na portal MF CR:

e EKO 26 2011 Tvorba souhrnného hlaseni pro DPH :
Funkcionalita byla dodana a instalovana na zakladé Smlouvy o dilo ze dne 19. 11.2013. |
Spolu s predanou funkcionalitou byl dodan uzivatelsky navod, vé. proskoleni pracovnikil.



‘ kontrolovatel
\ nych vystupu

Plnéni

Uvedte stanovené kontrolovatelné vystupy projektu a do jaké miry byly splnény, pfipadné duvod, pro¢
splnény nebyly.

Vystup |:

Vysledek:

Vystup 2:

Vvsledek:

Vystup 3:

Vysledek:

Vystup 4:

Vysledek:

Zpracovana analyza informacnich potieb a pozadavku OU v oblasti workflow
dokumentu a dokladu pro viechny trovné uzivatelu (rektorat, dékanaty fakult, vedeni
a sekretariaty dil¢ich pracovist, jednotlivé osoby, svét.

Splnéno, zpracovani analyzy bylo provedeno zastupci spolecnosti MAGION system,
a.s. ve spolupraci s ekonomickym oddélenim rektoratu OU a pracovniky Centra
informacnich technologii OU

Analyza pozadavki na rozhrani pro predavani dat mezi moduly EIS Magion a
dalsimi subsystémy pouzivanymi v rdamci informacni infrastr uktury na OU. Analyza
bude bezprostiedné navazovat na analyzu potieb a pozadavki viz predchozi bod.

Splnéno, analyza byla provedena zaméstnanci Centra informacnich technologii OU
na zdklad¢ ziskanych informaci — viz bod 1. Z analyzy vzesla potieba upgrade
stavajiciho HW.

Programova uprava EIS Magion a uvedeni vysledného SW do produkéniho provozu
na OU v souladu s analyzou (viz bod 1) véetné novych a doplnujicich funkcionalit.

Realizovana programova uprava EIS Magion dle analyzy z bodu 1. Tj. realizace |
funkcionalit z Katalogu funkcionalit veden¢ho MU Brno -~ funkcionality |
EKO 03 2010 Novy modul Smlouvy a EKO 02 2010 Novy modul Pohledavky a |
funkcionality EKO 06 2010 Elektronické schvalovani. Déle pofizena dal$i drobna |

funkcionalita EKO_26 2011 Tvorba souhrnného hlaseni pro DPH.

Programova realizace a implementace rozhrani v souladu s analyzou (viz bod 2)
v EIS Magion a v dalsich souvisejicich systémech v ramci informacni intrastruktury
na OU (Portal OU).

Provedena implementace ve shodé s bodem 4. Nasazeno do produkéniho (ostrého)
provozu dne 26. 8. 2013. Realizovan nakup SMV (HW) - rozsiteni diskového pole
EMC VNA pro bezproblémové fungovani pozadovan¢ho SW.

Realizace projektu probéhla v souladu s Harmonogramem dil¢ich ¢asti projektu tak, jak bylo '
stanoveno, smlouvy se spolecnosti MAGION system a.s. byly uzavieny a jsou evidovany pod |
¢islem SML/9201/3/13 a SML/9001/59/13.

Pokud doslo v prabéhu feSeni ke zménam, uved'te je, vysvétlete pric¢inu, v piipade, ze jste zadali o jejich
povoleni MSMT, uved’te ¢j.vyfizeni této zadosti.

¢,

Jednotlivé zmény (pridejte fadky podle v
potieby) MSMT)

Zduvodnéni (pfipadné ¢. j. vyfizeni zadosti na

| Odchylky od cilu a vystupu projektu a jejich
zduvodnéni

Podstatné odchylky od cilt a vystupu projektu
nejsou.

V ramei analyzy workflow byly provedeny
konzultace nejen s hlavnim feditelem RP
Masarykovou univerzitou Brno, dodavatel
pouzivan¢ho ekonomického IS spole¢nosti
MAGION system, a.s., ale probéhli konzultace
také se spolecnosti Soltware602, od kieré OU
pouzivd program Print2PDF, ktery slouzi

k ovetovani platnosti elektronickych
dokumenta, které prislusny zéakon zpfisnuje a
bude nutno provést min. upgrade programu
Print2PDF, na ktery v tomto projekiu jiz
nezbyly finanéni prostiedky.

()

Kapitalové prostiedky:
Limit vyse kapitalovych prostiedku v celkovém
objemu 1.480 tis. K¢ byl dodrzen, doslo

Zmény ve struktufe rozpoctu s ohledem na k prerozdéleni prostiedkt v ramci jednotlivych
vécnou napln projektu polozek.

V polozce ,,samostatné movité véci - z duvodu
nizsi ceny vzeslé z vybérového fizeni na
dodavatele SMV pouzito 285 tis. K¢ (plan 300




tis. K¢).

V polozce ., dlouhodoby nehmotny majetek (SW,
licence) — pouzity uvolnéné prostiedky na nakup
dalsich drobné funkcionality (EKO 26 2011
Tvorba souhrnného hlaseni pro DPH)
umoznujici vygenerovani souhrnného hlaseni a
Jeho zaslani elektronickou formou na portal MF
CR. Celkem pouzito 1.195 tis. K& (plan 1.180
tis. K&).

Bézné (neinvesticéni) prostiedky:

Limit vySe béznych (neinvesticnich) prostiedku
v celkovém objemu 30 tis.K¢ byl dodrzen, doslo
k prerozdeleni prostiedki v ramei jednotlivych
polozek.

V polozce ,,cestovni nahrady* — pouzity
prostiedky ve vysi 26,8 tis. K¢ (plan 30 tis. K&)
V polozee ,,materialni naklady™ — pouzity
prostiedky ve vysi 3,2 tis. K¢ (plan 0 tis. K&) na
toner, ponévadz v ramei nasazeni novych
funkcionalit bylo nutno vytisknout interni
informac¢ni materialu pro zameéstnance OU, jak
s danymi funkcionalitami zachazet.

(5]
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Pichled o
pokracuji-
cim projektu

Pokud se jedna o pokracujici projekt, uved'ie, od kdy se realizuje a kolik financ¢nich prostredku jiz bylo
vycerpano. V pripadé, ze je planovano pokracovani projektu v dalsich letech, uved'te vyhled do budoucna.

Rok realizace

Cerpani fin. prostiedkii
(souhrnny udaj)

Poznamka (pripadné vyhled do budoucna)

Poznamka: V piipadé, 7e potiebujete sdélit dalsi dopliujici informace, uved'te je v piiloze.



Specifikace Cerpani finan¢ni dotace na FeSeni projektu

(vyplnit za cely projekt)

Pridélena dotace . :
na reSeni projektu Cerpani dotace |
- ukazatel I (v tis. K¢)

(v tis. K¢) |

1. | Kapitalové finané¢ni prostiredky celkem 1 480 1480 |

1.1 | Dlouhodoby nehmotny majetek (SW, licence) 1 180 = ‘
1.2 | Samostatné véci movité (stroje, zafizeni) 300

1.3 | Stavebni upravy 0 0 ‘

1:

2. | Bézné financni prostiedky celkem 0 0

Osobni naklady: {

2.1 | Mzdy (véetné pohyblivych slozek) 0 0

2.2 | Odmeény dle dohod o pracich konanych mimo pracovni pomeér 0 0 ;

Odvody pojistného na vetejné zdravotni pojisténi a pojistného |

2.3 | na socialni zabezpeceni a prispévku na statni politiku 0 0}

zaméstnanosti a pridely do socialniho fondu |

Ostatni:

2.4 | Materialni naklady (v¢etné drobného majetku) 0 3,2

2.5 | Sluzby a naklady nevyrobni 0 0|

4

2.6 | Cestovni nahrady 30 26,8 i.

2.7 | Stipendia 0 0 };

W W r ., r r W r | ';I

3. | Celkem béZné a kapitalové finanéni 1510 | 1510 |

prostredky




Cislo
polozky
(viz pred-
chozi tab.)

Nizev vydaje a jeho zdavodnéni

Castka (v tis. K&)

Dlouhodoby nehmotny majetek (SW, licence, implementace) — nakup moduli:
EKO 2010 06 Elektronické schvalovani objednavek
EKO_2010_03 Novy modul smlouvy

1.1 4 ; o 3 = : 1195
EKO 2010 02 Novy modul Pohledavky (firmy, osoby, souhrnné) s FK pruvodkou
EKO 2011 26 Tvorba souhrnného hlaseni pro DPH) umoznujici vygenerovani
souhrnného hlaseni a jeho zaslani elektronickou formou na portal MF CR
Samostatné véci movité (stroje, zafizeni) — nakup SMV (HW) — rozsifeni diskoveho
1.2 pole EMC VNA od firmy Servodata, a.s. pro bezproblémové fungovani pozadovaného 285
SW
24 Materialni naklady — toner, vélec na tisk interniho informaé¢niho materialu 32
26 Cestovni nahrady — CES v ramei informacnich schuzek, koordinace ¢erpani rozpoctu a 6.8

ziskavani informaci v rdmci optimalizace implementace pofizovaného SW a HW




