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Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Po celý rok probíhala intenzivní komunikace mezi zapojenými VVŠ, a to jak emailově, v rámci on-line setkávání, tak rovněž na 

platformě MS Teams, která byla vytvořena za účelem shromažďování materiálů k projektu už v roce 2021. Spolupráce zde 

úspěšně pokračovala i v navazujícím projektu. Stejně jako v prvním roce řešení proběhla on-line setkávání, která jsou detailněji 

popsána v rámci jednotlivých výstupů níže.  Ze všech setkání byly pořízeny videozáznamy, zápisy a prezenční listiny, případně 

další materiály, které jsou dostupné na MS Teams. Do schůzek v rámci platforem se pravidelně připojoval i zástupce z DZS. 

Klíčovým předpokladem úspěchu tohoto projektu byla intenzivní komunikace a koordinace aktivit s digitálními experty Domu 

zahraniční spolupráce. Ta měla přispět jak k zohlednění všech aktuálních a relevantních informací ze strany Evropské komise 

do procesu implementace na českých vysokých školách, tak ke sdílení výstupů projektu ostatním vysokým školám v České 

republice.

Na všech zapojených školách byla na začátku roku provedena navazující analýza současného stavu implementace EWP. Jejím 

úkolem bylo nejen zjistit stav implementace po více než roce řešení projektu, ale i srovnat původní stav v roce 2021 s rokem 

2022. Podkladem pro navazující analýzu byl dotazník, který byl vyplněn zástupci z řad koordinátorů a vývojářů z 25 zapojených 

VVŠ na jaře 2022. Analýza je přílohou Závěrečné zprávy. Na úvodních slidech analýzy můžeme vidět pocitové vnímání 

problematiky zástupců veřejných vysokých škol v ČR v roce 2022 ve srovnání s počátkem roku 2021. Na následujících snímcích 

jsou vidět výsledky dotazů, které byly záměrně pokládány ve stejném znění jako v roce 2021. Vždy vidíme odpovědi 

respondentů v roce 2022 a následně detailní srovnání let 2021 a 2022. Poslední čtyři slidy znázorňují pokrytí služeb EWP, které 

v současné době není povinné řešit a které budou postupně implementovány v následujících letech. Analýza ukazuje, že díky 

realizaci projektu byla navázána dlouhodobá spolupráce v této tématice v rámci VVŠ v ČR. Díky koordinovanému přístupu se 

celkově zlepšilo vnímání této problematiky a sdílením problémů při implementaci docházelo k jejich rychlejšímu vyřešení. 

Díky společnému úsilí, komunikaci a sdílení dobré praxe se zapojeným školám dařilo postupovat v souladu s dodržením 

časového rámce stanoveného Evropskou komisí pro implementaci EWP. 

Na základě harmonogramu Evropské komise bylo rozhodnuto, že do konce roku 2022 musí být hotové připojení k síti EWP v 

rámci rozhraní Learning Agreement (LA), Meziinstitucionálních smluv (IIA) a Factsheet. Všechna tato připojení byla úspěšně 

dokončena. Realizace nových modulů je rozdílná napříč systémy zapojených škol a jejich možnostmi a je vždy podrobně 

specifikována v dílčích částech zapojených škol. 
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Cíl 2: Propagace a 

podpora využití 

implementovaného 

EWP. SPLNĚNO

Cíl 3: Předložení 

ideálně jednotného 

stanoviska a postupu 

vzhledem k otázkám 

napojení na EduGAIN (a 

s tím souvisejících 

procesních řešení), 

zavedení European 

Student Card a Erasmus 

App+ Domu zahraniční 

spolupráce, resp. 

MŠMT. SPLNĚNO

Plnění  výstupů 

projektu

SPLNĚNO

SPLNĚNO

Spoluprací zapojených VVŠ byla úspěšně naplněna propagace implementovaného EWP napříč všemi cílovými skupinami. Na 

všech VVŠ byla v průběhu celého roku prováděna zaměstnanci zahraničních kanceláří školení nově implementovaných 

funkcionalit. Díky materiálům vytvořeným v rámci tohoto projektu se uživatelé snadněji a rychleji učili s novými 

funkcionalitami pracovat. Podrobné informace k proběhlým školením jsou uvedeny v dílčích ZZ zapojených VVŠ. Na všech 

zapojených školách došlo k implementaci povinných funkcionalit, čímž došlo k rozvoji IT pracovišť. 

Zásadní je osvěta mezi studenty jednotlivých zapojených škol, kteří v rámci programu Erasmus+ každoročně vyjíždějí a 

přijíždějí na studijní pobyty. Pro tyto studenty bylo vytvořeno krátké animované video, jehož cílem je upozornit studenty na 

stále se zjednodušující administrativní proces v situaci, kdy se rozhodnou vycestovat. Vytvořené video je univerzální, 

použitelné pro všechny vysoké školy v ČR, a to i do budoucna. 

Tento cíl byl koordinován projektovým týmem Univerzity Karlovy. Jelikož celá ESCI obsahuje vedle samotného EWP i návazné 

aktivity, o kterých se mnohdy tak často nehovoří, tak bylo žádoucí se k nim v rámci projektu jednotně vyjádřit za účelem 

zjištění následujících informací: A) Kolik českých univerzit je již napojeno do rozhraní EduGAIN a co bráním těm zbylým, aby se 

přidali také; B) Na kolika českých univerzitách je implementována Evropská karta studenta a jakým způsobem je dosud 

využívána; C) Nakolik jsou české univerzity seznámeny s Erasmus App+ a jestli ji nějaká univerzita využívá. Po navnímání 

národního rámce si pracovní tým UK vzal za úkol seznámit partnerské univerzity se všemi třemi rozhraními natolik, aby všichni 

zapojení partneři mohli po ukončení projektu tvrdit, že o daném tématu vědí dostatek informací pro návazné kroky. V 

neposlední řadě vznikl jednotný dokument, popisující stav českého veřejného vysokého školství v rámci všech tří zmíněných 

iniciativ a výhled do budoucna ohledně implementace, očekávání a dalších plánů.  

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

1 Dodržení harmonogramu EK při další implementaci jednotlivých funkcionalit EWP do IS STAG díky sdílení příkladů dobré 

a špatné praxe, vzájemná podpora při implementaci.

Na základě harmonogramu Evropské komise bylo rozhodnuto, že do konce roku 2022 musí být hotové připojení k síti EWP v 

rámci rozhraní Learning Agreement (LA), Meziinstitucionální smlouvy (IIA) a Factsheet. Všechna tato připojení byla úspěšně 

dokončena.

Aktualizace implementace rozhraní pro Learning Agreement, Meziinstitucionální smlouvy a Factsheet sledovala připravená 

řešení v systému STAG a proběhla na OU v následujících krocích:

- Implementace úpraveného modulu webových služeb pro připojení k síti EWP

- Implementace úpravených aplikací ECTS Výjezdy, ECTS Příjezdy a ECTS Smlouvy podle rozhraní EWP.

- Intenzivní testování připojení v rámci testovacích instance aplikace IS/STAG i s ostatními poskytovateli připojení (českých i 

zahraničních) v prostředí DEV EWP. Komunikace s partnerskými univerzitami a řešení problémů vzniklých při testování.

- Připojení a provoz aplikací v produkční síti EWP.

- Implementace webových služeb pro poskytování statistik Evropské komisi o uzavírání LA i meziinstitucionálních smluv.

- Monitoring problémů vznikajících při přenosu dat v síti EWP. Diagnostika problémů (a následná oprava) případný reporting 

problémů dodavateli IS.

- Předávání zkušeností a návrhů na vylepšení aplikace, na základě zkušeností z ostrého provozu na jednotlivých pracovištích 

OU a jejich specifik, dodavateli IS.

Z důvodu zavádění nových funkcionalit, které byly v průběhu projektu oznámeny od vývojářů rozhraní EWP (např. statistiky 

využití aplikací), a prioritizace připojení a odladění aplikací, které musely být podle harmonogramu Evropské komise do konce 

roku připojené, bylo odloženo dokončení implementace rozhraní pro číselník předmětů určených pro příjezdové studenty, 

nominace studenta, zahájení studia, ukončení studia a Transcript of Record (ToR). Uvedené funkcionality budou řešeny ve 

spolupráci s dodavatelem STAG/ZČU v dalších fázích zavádění EWP.

Možnost spolupracovat v rámci celé České republiky, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat byla zcela zásadním přínosem 

projektu a usnadnila zavádění EWP na Ostravské univerzitě.

2 Aktivní participace na komunikační platformě IT pracovníků zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-

line setkáních.

Spolupráce v rámci komunikační platformy pokračovala na stejném principu jako v roce 2021. V průběhu roku 2022 proběhla 

dvě oficiální on – line setkání, a to 25.5.2022 a 7. 10. 2022. Na prvním setkání byly prezentovány výsledky Analýzy současného 

stavu a potřeb implementace EWP, proběhla prezentace ESCI neboli digitalizační síť studentské mobility a rovněž byl 

podrobně prezentován stav implementace EWP v rámci IS/STAG. Dále byl rozebrán stav implementace v rámci jednotlivých 

systémů zapojených škol, byly diskutovány problémy a překážky v implementaci, hledala se vhodná řešení. Účelem druhého 

setkání byla zejména diskuze nad technickými parametry implementace a sdílení příkladů dobré praxe. Za OU se do aktivit 

platformy zapojili pracovníci CIT. Získané informace byly využívány při zavádění EWP v prostředí OU.
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Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

7 Účast na společných workshopech pro všechny zapojené platformy.

V rámci projektu proběhly dva společné online workshopy: kick-off workshop dne 17. 3. 2022 (aktuální stav EWP a ESCI, plán 

práce) a závěrečný workshop dne 16. 12. 2022 (shrnutí dosažených výsledků). Náplň obou workshopů je podrobně shrnuta v 

celkové zprávě o řešení projektu. Pracovníci OU sledovali oba workshopy.

3 Aktivní participace na komunikační platformě prorektorů zapojených VVŠ. Účast na dvou odborných osobních či on-line 

setkáních

Spolupráce v rámci komunikační platformy pokračovala na stejném principu jako v roce 2021. V průběhu roku 2022 proběhla 

dvě oficiální on – line setkání, a to 24.5.2022 a 4. 10. 2022. V rámci prvního setkání vystoupil se svojí prezentací významný 

host Valère Meuse (Ghent Univerzity). Po jeho vystoupení proběhla podnětná diskuze s přítomnými prorektory. Následovalo 

shrnutí výsledku proběhlé Analýzy současného stavu a potřeb implementace EWP a prezentace ESCI neboli digitalizační síť 

studentské mobility. Dále byly shrnuty aktivity předchozího období a plán do období nadcházejícího. V rámci druhého setkání 

této platformy byly podány informace k probíhajícímu dotazníkovému šetření k problematice ESCI a proběhlo pozvání na 

plánovaný workshop k tomuto tématu. Proběhla diskuze mezi zúčastněnými prorektory k podnětům pro budoucí spolupráci 

českých vysokých škol na poli internacionalizace. Za OU se práce v rámci platformy aktivně účastnila prorektorka pro 

mezinárodní vztahy Renáta Tomášková. 

4 Aktivní participace na komunikační platformě pracovníků zahraničních kanceláří zapojených VVŠ. Účast na dvou 

odborných osobních či on-line setkáních.

Spolupráce v rámci komunikační platformy pokračovala na stejném principu jako v roce 2021. V roce 2022 proběhla dvě 

oficiální setkání, a to 26. 5. 2022 a 6. 10. 2022. Na prvním setkání bylo shrnuto vystoupení hosta Valèra Meuse, jehož 

prezentace proběhla na platformě prorektorů, prezentace kompletní Analýzy současného stavu a potřeb implementace EWP, 

prezentace ESCI, prezentace ke stavu implementace IS/STAG na ZČU a pozvání na setkání k problematice ESCI. V závěru 

workshopu byly shrnuty aktivity předchozího období a plán a úkoly do období nadcházejícího. Na druhém setkání bylo 

prezentováno shrnutí plánovaných cílů, výstupů a činností a jejich současný stav. Následně proběhla diskuze nad stavem, 

implementace EWP na zapojených VVŠ. OU se aktivně zapojovala do práce platformy prostřednictvím Centra mezinárodní 

spolupráce, přispívala do diskusí v rámci on-line setkání.

5 Školení nových funkcionalit EWP v systému STAG – intenzivní proškolování fakultních či katedrových koordinátorů, 

případně studijních referentek

Na OU proběhla série školení pro jednotlivé cílové skupiny – fakultní (FK) a katedrové koordinátory (KK).  Obsahem školení 

kopírovala stav zavádění jednotlivých funkcionalit EWP v IS/STAG. Školení lektorovala institucionální koordinátorka Erasmus 

(IK) a pracovníci CIT. Uživatelům byla dále poskytována podpora formou metodických materiálů, vzorových dokumentů, 

předáním odkazů na instruktážní videa vytvořená v rámci projektu. Od září 2022 probíhá také průběžná online konzultační 

podpora pro fakultní i katedrové koordinátory (individuální konzultace konkrétních případů).

13. 4. 2022 STAG a EWP_výjezd studenta, online, CIT+IK+FK

6. 9. 2022 Uzavírání Learning Agreementu prostřednictvím EWP, prezenční, IK+FK

6. a 7.10.2022 Uzavírání Learning Agreementu prostřednictvím EWP, online, CIT+IK+KK

20.10.2022 LA v Portále_praktické zkušenosti, online, IK+FK

8.12.2022 Instruktážní email k IIA

24.1.2023 Workshop IIA v prostředí Portálu a EWP, prezenční, IK+FK

6 Dokumenty popisující stanovisko a stav napojení na EduGAIN a návazné platformy, k implementaci Erasmus App+ a 

možnostem nasazení European Student Card.

Na úrovni OU proběhlo jednání CMS a CIT k projednání aktuálního stavu a možného postupu v napojení OU na EduGAIN, 

implementaci ESI, Erasmus App+ a možnostem nasazení European Student Card. Pracovníci OU (CIT i CMS) se zapojili do 

dotazníkových šetření realizovaných Univerzitou Karlovou i do relevatních meetingů připravených v rámci řešení projektu. OU 

je napojena na EduGAIN a studenti mají přidělen ESI, který se propisuje např. na LA.

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění



Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

2021

Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
70 70 0 0%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
70 70 0 0%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
279 279 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 208 208 0 0%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník)

0 0 0 0%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

71 70 -1 0%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 1 1 0%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0 0 0%

2.6 Cestovní náhrady 0 0 0 0%

2.7 Stipendia 0 0 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
349 349 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

1.1

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V 

případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

500

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč)

Implementace nových služeb do IS/STAG – technické zhodnocení dlouhodobého 

nehmotného majetku
70



2.1

2.3

2.4

Aktivní účast v rámci odborných diskusí (včetně on-line), příprava podkladů, 

zpracování výstupů, sdílení dobré praxe a výstupů za zapojenou VŠ. Podíl na podobě 

propagačního videa na podporu využití EWP . 

Školení nových funkcionalit EWP na jednotlivých zapojených VVŠ – intenzivní 

proškolování fakultních či katedrových koordinátorů.

Aktivní práce v rámci platforem – např. aktualizace a doplnění manuálu pro efektivní 

organizaci práce s EWP, tvorba analýz, zpracování materiálů, tabulek, dotazníků, 

spolupráce s koordinátory projektu.

208

 Zákonné odvody z 2.1 33,8 % 70

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Materiální náklady potřebné pro přípravu podkladů k realizaci prezenčního školení pro 

uživatele EWP.
1

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.


