

**VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ****Rozvojový projekt na rok 2010****Formulář pro závěrečnou zprávu****Program:** 1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií**Podprogram:****Název projektu:**

Zavedení elektronické spisové služby (ESS)

**Období řešení projektu:**

Od: 1/2010

Do: 12/2010

**Dotace (v tis. Kč)****Celkem:****V tom běžné finanční prostředky:****V tom kapitálové finanční prostředky:****Požadavek**

1 628

628

1 000

**Čerpáno**

1 628

628

1 000

**ZÁKLADNÍ INFORMACE****Hlavní řešitel****Kontaktní osoba****Jméno:**

Ing. Jana Poloková

Mgr. Dagmar Milatová

**Podpis:****Fakulta/Součást**

Rektorát

Centrum informačních technologií OU

**Adresa/Web:**

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava; www.osu.cz

Bráfova 5, 701 03 Ostrava; www.osu.cz

**Telefon:**

+420 597 091 004

+420 597 091 125

**E-mail:**

jana.polokova@osu.cz

dagmar.milatova@osu.cz

**Jméno rektora:**

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

**Podpis:****Datum:****Razítko školy:**

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

<b>Cíle projektu</b>	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	<p>Nákup SW elektronické spisové služby <b>Plnění: splněno -</b></p> <p>Implementace a parametrizace SW <b>Plnění: splněno -</b></p> <p>Ostrý provoz <b>Plnění: splněno -</b></p> <p>Vyhodnocení projektu <b>Plnění: splněno -</b> projekt splněn v celém rozsahu</p>		
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<p>Nákup SW elektronické spisové služby <b>Plnění:</b></p> <p>Vyškolení pracovníků, přijetí interních norem OU <b>Plnění:</b></p> <p>Zkušební provoz <b>Plnění:</b></p> <p>Ostrý provoz <b>Plnění:</b></p>		
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j.vyřízení této žádosti.		
	č.	<b>Jednotlivé změny</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Zdůvodnění</b> (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání fin. prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Poznámka</b> (případně výhled do budoucna)

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

<b>Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)</b>			
		<b>Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)</b>	<b>Čerpání dotace (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	1 000	1 000
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	1 000	840
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	160
1.3	Stavební úpravy	0	0
<b>2. Běžné finanční prostředky celkem</b>			
	<b>Osobní náklady:</b>	628	628
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příspěvy do sociálního fondu	0	0
<b>Ostatní:</b>			
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	268	176,5
2.5	Služby a náklady nevýrobní	360	451,5
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	1 628	1 628

**Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách** (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Dodávka informačního systému SSL	840
1.2	Frankovací stroj pro IS SSL	160
2.4	IT technika pro IS SSL (skenery, NB, PC)	167
2.4	Spotřeba materiálu - barvicí náplně, samolepící štítky	9,5
2.5	Školení uživatelů –IS SSL	378
2.5	Parametrizace (nastavení) SSL pro užití datové schránky + školení	24,5
2.5	Dodávka systému správce pošty a školení systému	49