

# VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ



## Rozvojový projekt na rok 2012

### Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol		
Podprogram:	Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice		
<b>Název projektu:</b> Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastníci se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012			
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2012	Do: 31. 12. 2012	
<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
Požadavek	390	390	0
Čerpáno	390	390	0

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	doc. PhDr. Zbyněk Janáček	Mgr. et Mgr. Markéta Koptová, Ph.D.
Podpis:		
Fakulta/Součást	Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění	Ostravská univerzita v Ostravě
Adresa/Web:	www.osu.cz	www.osu.cz
Telefon:	597 092 971	597 092 910
E-mail:	zbynek.janacek@osu.cz	marketa.koptova@osu.cz

Jméno rektora:	prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Podpis:	
Datum:	24 -01- 2013
Razítko školy:	<p>OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Rektorát Dvořákova 7, 701 03 Ostrava</p> 

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

<b>Cíle projektu</b>	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	1. Účast na mezinárodní konferenci ve dnech 25.-26. 5. v Praze. Zkušenosti zahraničních pracovišť se sběrem údajů, výměna zkušeností účastníků CRP, další postup v projektu. SPLNĚNO 2. Na základě analýzy vyhlášení upřesnění metodiky sběru dat. SPLNĚNO 3. Sběr dat za rok 2011, příprava sběru dat na rok 2012. SPLNĚNO 4. Vyhlášení upřesněné metodiky certifikace. SPLNĚNO 5. Analýza potřeb SW. SPLNĚNO		
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	1. Mezinárodní konference – sesbírání zkušeností. SPLNĚNO 2. Metodika sběru dat - analýza metody sběru, upřesnění metodiky. SPLNĚNO 3. Sběr dat z fakult – sběr za rok 2011 a doplnění chybějících údajů z roků předchozích. SPLNĚNO 4. Metodika, jmenování a proškolení certifikátorů - analýza metodiky, upřesněná metodika, školení certifikátorů. SPLNĚNO 5. Seznámení se s software pro sběr dat, seznámení pracovníků na fakultě. SPLNĚNO 6. Předání certifikovaných výsledků MŠMT. SPLNĚNO		
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.		
	č.	<b>Jednotlivé změny</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Zdůvodnění</b> (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Uplatnění částky 80 tis. plánované pro položku 2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v položce 2.1 Mzdy a položce 2.3 Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení	V návaznosti na vnitřní předpis OU byly odměny z projektů CRP jejím zaměstnancům vypláceny jako odměna ke mzdě.
	2	Přesun částky 5,6 tis. z položek Osobní náklady do položky 2.4 Materiální náklady.	Posílení položky výdajů na materiální zajištění projektu.
	3	Přesun částky 5,6 tis. z položky 2.5 Služby a náklady nevýrobní do položky 2.4 Materiální náklady.	Posílení položky výdajů na materiální zajištění projektu.
	4	Přesun částky 14 tis. z položky 2.6 Cestovní náhrady do položky 2.4 Materiální náklady.	Posílení položky výdajů na materiální zajištění projektu.
	5		
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání fin. prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Poznámka</b> (případně výhled do budoucna)
	2010	300	Úvodní Centralizovaný rozvojový projekt, vymezení pojmů a základní návrh řešení.
	2011	500	Pokusné sběry výstupů, tvorba metodiky jejich hodnocení, metodika práce s daty, bodové hodnoty, metodika certifikace.
	2012	390	Participace na metodice sběru v souvislosti s přípravou a vývojem softwaru RUV, sběr dat – semináře pro akademiky, prezentace podkladů pro sběr, spolupráce na metodice segmentů a metodice zapracovávající legislativní opatření RUV.
	2013	Projekt nebude financován jako CRP, ale bude podpořen z ukazatele „F“	Pilotní běh RUV již se všemi školami a fakultami, které mají v důležité roli kreativní předměty ve svých studijních programech spojené s upřesňováním děl a výkonů, které do RUV patří, ověření funkčnosti webové aplikace a formulace požadavků na upgrade SW; příprava na otevřený provoz RUV od 1. 1. 2014 včetně legislativní opory ve vyhlášení MŠMT.

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

**Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu  
(vyplnit za dílčí část projektu)**

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Stavební úpravy	0	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>		
	<b>Osobní náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	150	209,6
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	80	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příspěvky do sociálního fondu	51	65,8
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	45	70,2
2.5	Služby a náklady nevýrobní	34	28,4
2.6	Cestovní náhrady	30	16
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	390	390

**Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)**

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	209,6
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	65,8
2.4	Výpočetní a projekční technika – projektor, PC, monitor, externí pevný disk	43
2.4	Spotřební materiál a drobné adjustační vybavení – tonery, datové nosiče, USB flash disk	5,3
2.4	Odborná literatura – podpora tvorby metodiky sběru dat, certifikace, segmentů Hudební umění, Výtvarné umění a Design	21,9
2.5	Služby - zabezpečení certifikace výsledků sběru dat, poplatků za seminář	28,4
2.6	Cestovní náhrady – pracovní cesty řešitelů projektu a zástupců FU OU v rámci projektu (setkání a semináře v Praze, Zlíně, Litomyšli)	16