

VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Rozvojový projekt na rok 2010

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program: 1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií

Podprogram:

Název projektu:
Inovace telekomunikační infrastruktury

Období řešení projektu:

Od: 1/2010

Do: 12/2010

Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	2600	0	2600
Čerpáno	2600	0	2600

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Jana Poloková	Ing. Rostislav Křenek
Podpis:		
Fakulta/Součást	Rektorát OU	Centrum informačních technologií
Adresa/Web:	www.osu.cz	www.osu.cz
Telefon:	+420 597 091 004	+420 597 091 101
E-mail:	jana.polokova@osu.cz	rostislav.krenek@osu.cz

Jméno rektora:	prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.							
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Specifikace a upřesnění požadavků pro výběrové řízení. Plnění: splněno - Provedena analýza a návrh lokalit vhodných pro inovaci infrastruktury. Na základě této analýzy došlo k změně v projektu plánovaných lokalit a rozšíření o další lokalitu nad rámec projektu. 2. Vypsání VR na dodavatele technologie Plnění: splněno – Během roku vypsána soustava 4 výběrových řízení. 3. Vyhodnocení nabídek a objednání systémů pro r.2010. Plnění: splněno – dodavatelé vybráni a smlouvy na dodávku technologií uzavřeny. 4. Výměna telefonního systému bud. L Plnění: splněno – na základě výsledků analýzy rozhodnuto o změně lokality z plánované budovy L na budovu Z. 5. Výměna telefonního systému bud. N Plnění: splněno. 6. Instalace HiPath Mobile Connect Plnění: jiné řešení - na základě výsledků analýzy rozhodnuto o realizaci nákupu záložních prvků centrální UPS, pro potřebu centrální telefonní ústředny. 7. Instalace faxového serveru Plnění: jiné řešení - splněno – na základě výsledků analýzy rozhodnuto o realizaci nákupu a nasazení telefonního serveru pro management a vyhodnocování provozu celé telefonní sítě. 8. Vyhodnocení projektu Plnění: splněno – projekt splněn v celém rozsahu s technologickou změnou v několika položkách. Tyto změny přinesly efektivnější inovaci infrastruktury oproti plánu a současně umožnily hospodárnější naložení s přidělenými prostředky. Mohl být tak realizován nákup telefonní ústředny pro budovy lokality Várenská a rozšíření souboru přístrojů pro lokalitu Reální – vše nad rámec projektu. 							
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.							
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Výměna telefonního systému bud. L Plnění: splněno – provedena výměna telefonní ústředny budovy Z. 2. Výměna telefonního systému bud. N Plnění: splněno. 3. Instalace HiPath Mobile Connect Plnění: jiné řešení - nákup záložních prvků centrální UPS, pro potřebu centrální telefonní ústředny. 4. Instalace faxového serveru Plnění: jiné řešení – nasazení telefonního serveru pro management a vyhodnocování provozu celé telefonní sítě. 							
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j.vyřízení této žádosti.							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">č.</td> <td style="width: 95%;">Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 100%;">Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)							
1								
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)								

	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	2600	2600
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	2600	2600
1.3	Stavební úpravy	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	0	0
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu	0	0
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0
2.6	Cestovní náhrady	0	0

2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	2600	2600

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.2	<p>Nákup nových telefonních ústředěn :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Systém HiPath 4000 verze 5 odpovídající konfigurace pro budovu Z ▪ Systém HiPath 4000 verze 5 odpovídající konfigurace pro budovu L ▪ Systém HiPath 4000 verze 5 odpovídající konfigurace pro budovu V ▪ Soubor přístrojové techniky pro všechny zakoupené systémy ▪ Rozšíření výkonových modulů napájení centrální UPS (APC Smart UPS; APC Symmetra PX Power Module) ▪ Telefonní server (SRV PY RX300S6) 	2600