

**VYSOKÁ ŠKOLA:
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ**

Rozvojový projekt na rok 2010

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	7. Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy
Podprogram:	c) podprogram na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných stránek vysoké školy založené na analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a současného stavu, které nelze financovat z operačních programů

Název projektu:

Příprava vzniku Lékařské fakulty Ostravské univerzity (etapa III)

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2010	Do: 31. 12. 2010	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	1 390	390	1 000
Čerpáno	1 390	390	1 000

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.	Ing. Petr Svoboda
Podpis:		
Fakulta/Součást	Přírodovědecká	Oddělení pro podporu projektů
Adresa/Web:	30. dubna 22, Ostrava / www.osu.cz	Dvořákova 7, 701 03 Ostrava / www.osu.cz
Telefon:	+042 597 091 001	+042 597 091 001
E-mail:	jiri.mockor@osu.cz	petr.svoboda@osu.cz

Jméno rektora:	Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Podpis:	
Datum:	20. 1. 2011
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	Akreditace studijního programu Všeobecné lékařství Organizační zajištění výuky při dočasné dislokaci LF OU Nákup přístrojového vybavení pro LF OU (3.etapa) Zajištění dodatečného financování provozu LF OU pro rok 2011 ve spolupráci s magistrátem a vedením kraje Zajištění nutných personálních kapacit pro akreditaci studijního oboru všeobecné lékařství Zajištění rekonstrukce objektu por.-gyn. kliniky v areálu Ostrava-Zábřeh Zajištění rekonstrukce objektu anatomie v areálu Ostrava-Zábřeh		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	Upravený akreditační spis Harmonogram výuky studijního oboru přístroje nutné pro výuku a výzkum na LF OU smlouvy s městem Ostrava a Moravskoslezským krajem o finanční podpoře Zahájená rekonstrukce objektu Por.-gyn. Kliniky Zahájená rekonstrukce objektu anatomie		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlíte příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j.vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

**Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)**

		Přídělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	1 000	1 000
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Stavební úpravy	1 000	1 000
2.	Běžné finanční prostředky celkem	400	400
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	298,5	306
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr		
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	94	94
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní		
2.6	Cestovní náhrady		
2.7	Stipendia		
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	1 400	1 400

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.3	Projektová dokumentace pro 200 parkovacích míst v areálu Ostrava- Zábřeh	565
1.3	Více práce související se získáním stavebního povolení k projektu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě formou autorizovaného inspektora	147
1.3	Půdní vestavba objektu ZO v areálu Ostrava – Zábřeh	288
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) – odměna řešitelskému týmu	306
2.3	Zákonné odvody	94