

**VYSOKÁ ŠKOLA:
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA**

Rozvojový projekt na rok 2018

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice: a) nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších činností; b) přechod na novou strukturu stud. programů

Název projektu: Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2018	Do: 31. 12. 2018	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	500 tis.	500 tis.	0
Čerpáno	500 tis.	500 tis.	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	doc. František Kowolowski	doc. František Kowolowski
Podpis:		
Fakulta/Součást	Fakulta umění OU	Fakulta umění OU
Adresa/Web:	Dvořákova 7, 701 03 Ostrava www.osu.cz	Dvořákova 7, 701 03 Ostrava www.osu.cz
Telefon:	553 46 2971	553 46 2971
E-mail:	frantisek.kowolowski@osu.cz	frantisek.kowolowski@osu.cz

Jméno rektora:	Prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Podpis:	13. 02. 2019 
Datum:	
Razítko školy:	 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Rektorát Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava www.osu.cz 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Splnění
	1	Analýza vnitřního a vnějšího prostředí na FU OU	Splněno: duben 2018 – SWOT analýza
	2	Komparace analýzy FU OU a definice podmínek uměleckých programů realizovaných na neuměleckých veřejných vysokých školách	Splněno: červen 2018 – SWOT analýza zpracovaná hlavním řešitelem projektu (FUD UJEP) na základě podkladů dodaných FU OU
	3	Vnější evaluace vnitřního prostředí na FU OU se zapojením odborníků ze zahraničí	Splněno: listopad 2018 – Semináře – panely externích zahraničních a domácích expertů realizovaných na FU OU, PhDr. Vlado Beskid a Doc. Mgr. Zdena Kolečková
	4	Etablování základních společných mechanismů a pravidel pro umělecké programy na FU OU dle nově uplatňovaných akreditačních standardů	Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál zpracovaný hlavním řešitelem projektu (FUD UJEP) na základě podkladů dodaných FU OU.
	5	Posílení a nové etablování konkrétních mechanismů na FU OU nezbytných pro komplexní autoevaluaci	Splněno: prosinec 2018 – Formuláře studentské evaluace všech tří stupňů vzdělávání, nové evaluační dotazníky.
	6	Stanovení evaluačních okruhů a jejich standardů pro FU OU	Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál zpracovaný hlavním řešitelem projektu (FUD UJEP) na základě podkladů dodaných FU OU.
	7	Tvorba autoevaluačního manuálu pro oblast uměleckých programů realizovaných na FU OU	Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál zpracovaný hlavním řešitelem projektu (FUD UJEP) na základě podkladů dodaných FU OU.
	8	Posílení a inovace informačních systémů sloužící ke komunikaci s veřejností s důrazem kladeným na obrazovou a audiovizuální databázi výstupů tvůrčí činnosti na FU OU	Splněno: prosinec 2018 – Webová platforma pro prezentaci tvůrčí umělecké činnosti: sdílené informační systémy na FU OU s důrazem na vizuální a audiovizuální databázi uměleckých výstupů sloužící ke komunikaci s veřejností. new.fakultaumeni.cz
	V rámci stanovených časových milníků došlo k mírnému posunu časového harmonogramu, který však neovlivnil finální naplnění cílů projektu. Projekt probíhal od ledna do prosince 2018 a nejintenzivnější řešení tohoto projektu bylo v měsících říjen až prosinec.		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analýza vnitřního a vnějšího prostředí FU OU <ul style="list-style-type: none"> - Splněno: duben 2018 – SWOT analýza 2. Komparace analýzy FU OU a definice podmínek uměleckých programů realizovaných na neuměleckých veřejných vysokých školách <ul style="list-style-type: none"> - Splněno: červen 2018 – SWOT analýza zpracovaná hlavním řešitelem projektu (FUD UJEP) na základě podkladů dodaných FU OU - realizována komplexní analýza pomocí SWOT analýzy 3. Vnější evaluace vnitřního prostředí na FU OU se zapojením odborníků ze zahraničí <ul style="list-style-type: none"> - Splněno: listopad 2018 – Semináře – panely externích zahraničních a domácích expertů realizovaných na FU OU, PhDr. Vlado Beskid a Doc. Mgr. Zdena Kolečková 4. Etablování základních společných mechanismů a pravidel pro umělecké programy na FU OU dle nově uplatňovaných akreditačních standardů <ul style="list-style-type: none"> - seminář pro zástupce všech fakult na FaVU VUT v Brně, 30. 11. 2018, doc. Jana Talašová a Mgr. Pavel Holeček, Ph.D. (Posilování kvality a efektivity prostřednictvím evaluačních procesů na vysokých školách a role RUV v této problematice) 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál zpracovaný hlavním řešitelem projektu (FUD UJEP) na základě podkladů dodaných FU OU. <p>5. Posílení a nové etablování konkrétních mechanismů na FU OU nezbytných pro komplexní autoevaluaci</p> <ul style="list-style-type: none"> - Splněno: prosinec 2018 – Formuláře studentské evaluace - připraven a vyzkoušen Formulář studentské evaluace (zapojeni studenti bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu (FU OU) <p>6. Stanovení evaluačních okruhů a jejich standardů pro FU OU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál zpracovaný hlavním řešitelem projektu (FUD UJEP) na základě podkladů dodaných FU OU. - součást Evaluačního manuálu <p>7. Tvorba autoevaluačního manuálu pro oblast uměleckých programů realizovaných na FU OU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Splněno: prosinec 2018 – Evaluační manuál zpracovaný hlavním řešitelem projektu (FUD UJEP) na základě podkladů dodaných FU OU. - průvodce k autoevaluačním procesům: kompletace Evaluačního manuálu (spolupráce na koncepci a redakci: doc. Jana Talašová a Mgr. Pavel Holeček, Ph.D.) <p>8. Posílení a inovace informačních systémů sloužící ke komunikaci s veřejností s důrazem kladeným na obrazovou a audiovizuální databázi výstupů tvůrčí činnosti na FU OU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Splněno: prosinec 2018 – Webová platforma pro prezentaci tvůrčí umělecké činnosti: sdílené informační systémy na FU OU s důrazem na vizuální a audiovizuální databázi uměleckých výstupů sloužící ke komunikaci s veřejností. - new.fakultaumeni.cz 																		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">č.</th> <th style="width: 45%;">Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th style="width: 50%;">Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Navýšení kapitoly rozpočtu „Ostatní“, konkrétně u položky 2.5 „Služby a náklady nevýrobní“ o 25,3 tisíc (využito úspor z položky 2.4 „Materiál“ stejné kapitoly)</td> <td>Vyšší náklady na služby než bylo plánováno, především v souvislosti se správou a optimalizací nové webové databáze uměleckých výstupů (v rámci plnění výstupu č. 8).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1	Navýšení kapitoly rozpočtu „Ostatní“, konkrétně u položky 2.5 „Služby a náklady nevýrobní“ o 25,3 tisíc (využito úspor z položky 2.4 „Materiál“ stejné kapitoly)	Vyšší náklady na služby než bylo plánováno, především v souvislosti se správou a optimalizací nové webové databáze uměleckých výstupů (v rámci plnění výstupu č. 8).	2			3			4			5		
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)																	
1	Navýšení kapitoly rozpočtu „Ostatní“, konkrétně u položky 2.5 „Služby a náklady nevýrobní“ o 25,3 tisíc (využito úspor z položky 2.4 „Materiál“ stejné kapitoly)	Vyšší náklady na služby než bylo plánováno, především v souvislosti se správou a optimalizací nové webové databáze uměleckých výstupů (v rámci plnění výstupu č. 8).																	
2																			
3																			
4																			
5																			
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Rok realizace</th> <th style="width: 40%;">Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</th> <th style="width: 40%;">Poznámka (případně výhled do budoucna)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)															
Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)																	

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu OU			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	500	500
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	130	130
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	0	0
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	70	44,7
2.5	Služby a náklady nevýrobní	245	270,3
2.6	Cestovní náhrady	5	5
2.7	Stipendia	50	50
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500	500

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – realizační tým projektu, zapojení odborníků tuzemských i zahraničních	130
2.4	Materiální náklady – materiál, IT (zbylé prostředky: přesun do 2.5)	44,7
2.5	Služby: analýzy, vyhodnocení, korektury, překlady, správa a optimalizace web. databáze um. výstupů (navýšeno z položky z 2.4)	270,3
2.6	Cestovní náhrady (pracovní cesty, ubytování dílčích řešitelů projektu)	5
2.7	Stipendia studentů (součinnost při zpracování dotazníkového šetření, vyhodnocení)	50