

VYSOKÁ ŠKOLA:**OSTRAVSKÁ UNIVERZITA****Rozvojový projekt na rok 2019****Formulář pro závěrečnou zprávu**



Program:	Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2019
Tematické zaměření:	Sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice a) při elektronizaci správních agend vysokých škol a h) při plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol.

Název projektu:

Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2019	To: 31. 12. 2019	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	380	75	305
Čerpáno	380	75	305

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Pavel Pomezný 	Mgr. Dagmar Milatová 
Podpis:		
Fakulta/Součást	Ostravská univerzita	Ostravská univerzita
Adresa/Web:	Dvořákova 7, 701 03, Ostrava, www.osu.cz	Dvořákova 7, 701 03, Ostrava, www.osu.cz
Telefon:	+420 553 461 109	+420 553 461 125
E-mail:	pavel.pomezny@osu.cz	dagmar.milatova@osu.cz

Jméno rektora:	prof. MUDr. Jan Lata,  CSc.
Podpis:	
Datum:	0. 07. 2020
Razítko školy:	 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Technická Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava www.osu.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU								
Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.							
	<p>C1: Harmonizace EIS s legislativou EU, ČR a vnitřní organizace VVŠ s dopadem na ekonomicko-správní IS VVŠ. <i>Cíl v plném rozsahu splněn. Realizována analýza sady funkcionalit (konkrétně sestav) EIS Magion pro podporu povinného výkaznictví. Výstup analýzy dodavatelem oceněn a zařazen do Katalogu funkcionalit EIS Magion. Vybrané funkcionality z této sady implementovány.</i></p> <p>C2: Sjednocování technologií a správy systému pro podporu vnitřní organizace a standardizace systémů VVŠ <i>Cíl v plném rozsahu splněn. V EIS Magion realizována revize a optimalizace nastavení přístupových práv. Vypracována srovnávací studie technologických profilů klíčových ekonomických informačních systémů dostupných na trhu ČR. Vypracován Katalog rozhraní EIS Magion.</i></p>							
Plnění kontrolova-telných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.							
	<p>C1-V1: Druhá etapa implementace GDPR do IS VVŠ – osobní data v provozních systémech a integračních rozhraních, historická data a dokumenty. <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. Realizována revize dat v klíčových systémech univerzity a implementována nová opatření.</i></p> <p>C1-V3: Koordinovaný rozvoj funkcionalit reportingových funkcí pro povinné výkaznictví ekonomických dat, včetně monitorovacích zpráv pro poskytovatele dotací. <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. Realizována analýza sady funkcionalit – sestav EIS Magion pro podporu povinného výkaznictví. V ekonomické oblasti se jedná o tzv. „soupisu SD-3“ pro IS KP 14+ (účetní/daňové doklady), v oblasti personálně-mzdové o celkem 7 sestav (výkazy P1B, VPI 3-04, ÚNP 4-01, VTR 5-01, QS, sestava pro průzkum zaměstnanosti a výroční zpráva). Vloženo do Katalogu služeb.</i></p> <p>C1-V4: Úpravy ekonomicko-správních agend pro implementaci eIDAS. <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. Implementovány funkcionality pro podporu využití elektronického podpisu při správní agendě studia studenta. Vazba na studijní systém univerzity.</i></p> <p>C1-V6: Projektová analýza úprav a rozšíření evidence DPH. <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. Ve vazbě na novelu zákona o DPH byly v EIS Magion revidovány mechanismy výpočty DPH.</i></p> <p>C2-V1: Rozvoj nástrojů pro efektivní správu přístupových oprávnění osob k informacím a k funkcím. <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. V EIS Magion realizována revize a optimalizace nastavení přístupových práv. Dále realizována analýza a návrh nové verze systému správy přístupových práv v EIS Magion na straně dodavatele, včetně nacenění a zařazení do Katalogu funkcionalit EIS Magion.</i></p> <p>C2-V3: Příprava nové generace integračních a komunikačních rozhraní komponent EIS na principu otevřených standardů, formulace Best Practices, napříč všemi VVŠ. <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. V rámci řešení projektu bylo externímu subjektu zadáno zpracování srovnávací studie technologických profilů klíčových ekonomických informačních systémů dostupných na trhu ČR. Vytvořen Katalog rozhraní EIS Magion.</i></p> <p>C2-V4: Harmonizace – sjednocení funkcionalit EIS napříč VVŠ. <i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. V EIS Magion byla zanalyzováno, naceněno a doplněno do Katalogu funkcionalit celkem 15 nových položek (4 EIS, 11 PaMS), z toho dvě komplexní – nový systém správy uživatelských oprávnění a zavedení znakové sady UNICODE.</i></p>							
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j. vyřízení této žádosti.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>č.</th><th>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th><th>Zdůvodnění (případně č.j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2019.</td><td>Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo pouze k drobné změně ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků, a sice v položkách 2.3 a 2.4. Upřesnění v tabulce Blížší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.</td></tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č.j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1	Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2019.	Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo pouze k drobné změně ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků, a sice v položkách 2.3 a 2.4. Upřesnění v tabulce Blížší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.	
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č.j. vyřízení žádosti na MŠMT)						
1	Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2019.	Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo pouze k drobné změně ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků, a sice v položkách 2.3 a 2.4. Upřesnění v tabulce Blížší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.						

	2		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	-	-	-

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

**Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)**

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	305	305
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	305	305
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	75	75
Osobní náklady:			
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	52	52
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	18	17,6
Ostatní:			
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0,4
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0
2.6	Cestovní náhrady	5	5
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	380	380

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	V rámci programových úprav a rozšíření EIS MAGION byla implementováno v rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Majetek – Registrované pohyby – evidence údajů o registrovaných pohybů u majetku, který není zařazen v užívání ▪ EKO_03_2018 Import položek POH (pohledávky) ze souboru CSV ▪ EKO_04_2018 Import položek ZAV (závazky) se souboru CSV ▪ EKO_08_2018 Vypořádání DPH – různé účtování majetkových faktur ▪ EKO_01_2019 Účetní/daňové doklady IS KP 14+. soupiska SD-3 ▪ EKO_03_2019 Správa uživatelských práv 	305
2.1	Mzdy pro tým informačních systémů, tým vývoje a tým ekonomického úseku podílejících se na implementaci funkcionalit Magionu, včetně testování a nasazení do ostrého provozu.	52
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu (důvodem snížení čerpání prostředků byl výpočet odvodů odměňovaných kolegů)	18
2.4.	Příslušenství k pracovnímu místu správce týmu Informačních systémů v rozsahu PC myši.	0,4
2.6	Cestovní náhrady na účast na pracovních setkáních řešitelského týmu Velké Karlovice 26.9 – 27.9.2019	5