

Harmonogram ZÁVĚREČNÉHO hodnocení projektů soutěže SGS 2020
POKRAČUJÍCÍ PROJEKTY (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020)
JEDNOLETÉ PROJEKTY (od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020)

Konečný termín čerpání finančních prostředků INTERNÍ DOPORUČENÍ (věcné řešení projektu, čerpání osobních nákladů do 30. 11.)	do 31. 12. 2020
Případná přeúčtování, z důvodu mylně zaúčtovaných položek, lze provádět nejpozději	do 15. 1. 2021
Řešitelé dodají podklady k závěr. opon. řízení na fakultu/ústav (závěrečné zprávy, příp. výstupů + přehled čerpání finančních prostředků-výsledovka po účtech s pohyby)	do 15. 1. 2021
Závěrečné oponentní řízení na fakultách/ústavu (1. fáze) (včetně závěr. opon. posudků, závěrečného hodnocení komise fakulty/ústavu - veřejný seminář)	od 16. 1. 2021 – do 11. 2. 2021
Vyúčtování dotace	do 29. 1. 2021
Fakulty/ústav postoupí na rektorát OU výsledky závěrečného oponentního řízení (závěrečné zprávy, případně výstupy + přehled čerpání finančních prostředků-výsledovka po účtech s pohyby) (oponentské posudky + hodnocení komise fakulty/ústavu)	do 12. 2. 2021
Rektorát předá poskytovateli dotace údaje dle Rozhodnutí MŠMT (Příloha č. 1) (viz čl. 7, bod 3. – Poskytování informací)	do 31. 3. 2021
Závěrečné oponentní řízení na rektorátu (2. fáze) (vč. příp. posudků, závěrečné hodnocení Rady SGS OU)	od 13. 2. 2021 – do 26. 2. 2021
Rektorát zveřejní výsledky závěrečného oponentního řízení	do 26. 2. 2021
Rektorát předá poskytovateli dotace údaje dle Rozhodnutí MŠMT (viz čl. 7, bod 4,5 – Poskytování informací)	do 31. 3. 2021